

Комплекс мер («Дорожная карта») по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в структурных подразделениях и филиалах ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно- управленческое обеспечение				
1	Создание Рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Январь	Руководитель, старший воспитатель (методист), члены Рабочей группы	Приказ о создании Рабочей группы, план-график деятельности Рабочей группы
2	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО) Если реализуются программы дополнительного образования, целесообразно также их проанализировать с учетом расширенного в ФОП ДО объема и содержания обязательной части ООП ДО	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
3	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
5	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	Март-апрель	Рабочая группа	Проект обновленной ООП ДО
6	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	Апрель-август	Рабочая группа	Текст обновленной ООП ДО
7	Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ГБОУ	Август	Рабочая группа, коллектив ГБОУ	Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО
8	Утверждение обновленной ООП ДО	Август	Директор	Обновленная ООП ДО утверждена
2. Нормативно-правовое обеспечение				
9	Разработка локальных актов ДОО по приведенно ООП ДО в соответствие ФОП ДО	Январь-февраль	Рабочая группа (ФИО ответственного)	Утверждены локальные акты (приказ о создании Рабочей группы, положение о деятельности Рабочей группы, Дорожная

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по			карта перехода ДОО на ФОП ДО)
10	приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Январь	Рабочая группа (ФИО ответственного)	Создан пополняемый банк документов
11	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Январь-февраль	Рабочая группа, педагоги ДОО	Листы ознакомления с документами
12	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	февраль	Рабочая группа (ФИО отв.)	Отчет и проекты (при необходимости) обновленных локальных актов (Устав, Программу развития, Договор с родителями и т.д.)
3. Кадровое обеспечение				
13	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам	Январь-август	Руководитель, старший воспитатель (методист),	В годовой план работы внесены соответствующие мероприятия (протоколы)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
	приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО		руководитель Рабочей группы	
14	Обеспечение участия членов Рабочей группы в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	Январь - август	Руководитель, старший воспитатель (методист), руководитель рабочей группы	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.

4. Материально-техническое обеспечение

	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	Февраль	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДО в соответствие с ФОП ДО
--	--	---------	----------------	---

5. Информационное обеспечение

16	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО	Апрель-сентябрь	Рабочая группа (ФИО ответственного), педагоги	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций
17	Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОО	Март-август	Рабочая группа (ФИО ответственного)	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО, скорректирована краткая презентация ООП ДО